

6. Prioritizarea si planificarea proiectelor de dezvoltare si a fazelor aferente

Planificarea activitatilor principale ale unui proiect:

- scrierea lui
- finantare
- avizare
- implementare

este necesara autoritatilor locale care finanteaza majoritatea contractelor in prima faza si care, are nevoie de timp sa cunoasca cand sa-si planifice banii in exercitiul financiar.

De asemenea, pentru cunoasterea din timp a unor obligatii contractuale si responsabilitati cetatenesti.

Planificarea celor 28 de proiecte este prezentata in tabelul 2. Toata aceasta planificare este valabila daca termenele legislatiei pentru achizitii nu se schimba si daca faza pre proiect sau post strategie se realizeaza conform planului.

Abaterile de la termen se corecteaza la 5 ani cu ocaziei actualizarii strategiei dar, decalarea lor inseamna pierderi de fonduri si tinerea civilizatiei la usa.

- PROPUNERE -

Prioritizarea si planificarea proiectelor si a fazelor
(durate maximale)
2008 – 2015

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul <u> </u> (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
1	Planuri integrate de dezvoltare urbana	2009	2010	2011	2012	<u>100</u> 2009	1
2	Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati	2009	2010	2011	2012	<u>100</u> 2009	2
3	Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarean soselelor din oras	2009	2010	2011	2012	<u>50</u> 2009	3
4	Sisteme de apa si canalizare (apa 100%, canalizare 100%, epurare statii ,	2009	2010	2011	2012	<u>50</u> 2009	4

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul _____ (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
	deversare apa conventional curata)						
5	Reabilitarea / dezvoltarea infrastructurii educationale	2009	2010	2011	2012	<u>25</u> 2009	5
6	Reabiitarea zonelor poluate istoric	2009	2010	2011	2012	<u>50</u> 2009	6
7	Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe	2010	2011	2012	2013	<u>50</u> 2010	7
8	Reabilitarea sistemelor de incalzire in zone fierbinti	2010	2011	2012	2014	<u>50</u> 2010	8
9	Energie regenerabila (modernizare centrala termica, combustibil	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul _____ (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
	regenerabil, biodisel,panouri solare)						
10	Sprijin direct pentru intreprinderi microintreprinderi (activitati de procesare a produselor agricole si forestiere)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
a)	micro intreprinderi (altele decat cele implicate in procesarea produselor conform anexei 1 la Tratat)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
b)	intreprinderi mici si mijlocii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
c)	Intreprinderi mari	_____	_____	_____	_____	_____	_____
11	Consultanta Antreprenoriala (cursuri, centre de consultanat pentru aplicarea	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul _____ (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
	de proiecte pentru finantare)						
12	Acces la credite: - fonduri de garantare (a contributiei firmelor)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
13	Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala	2009	2010	2011	2012	10 2009	_____
14	Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice	_____	_____	_____	_____	_____	_____
15	Impaduriri	_____	_____	_____	_____	_____	_____
16	Promovarea potentialului	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul _____ (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
	turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca desinatie turistica						
17	Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile la sistemul de educatie si pe piata muncii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
18	Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
19	Initiativele transnationale pe piata incluziva a muncii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
20	Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si eciparea infrastructurii serviciilor sociale	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul <u> </u> (mii Eur)	Propunere prioritizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
21	Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
22	Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare	_____	_____	_____	_____	_____	_____
23	Promovarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale in termenii dezvoltarii resurselor umane si a ocuparii	_____	_____	_____	_____	_____	_____
24	Imbunatatirea procesului decisonal la nivel administrativ-politic	_____	_____	_____	_____	_____	_____
25	Dezvoltarea antreprenoriatului	_____	_____	_____	_____	_____	_____
26	Sustinerea utilizarii tenologiei	2010	2011	2012	2013	<u>20</u> 2010	_____

Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale

Nr.	Titlul proiectului	Proiect inaintat la finantare	Finantare acordata	Proiect PT+DE+avize, autorizatii	Executie – Finalizare – Receptie finala	Valoare* consultanta buget local pentru anul _____ (mii Eur)	Propunere priorizare proiecte 2008-2013 Aplicant prmaria
	informatiei						
27	Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice	_____	_____	_____	_____	_____	_____
28	Valorificarea resurselor regenerabile de energie	_____	_____	_____	_____	_____	_____

* este valoarea pentru anul respectiv, **nu** totala

_____ pentru sectorul privat, public – privat, parteneriate. Nu se trec prioritati sau alte termene deoarece nu sunt in competenta directa si totala a administratiei publice locale.